

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра менеджменту і адміністрування

**Методичні рекомендації для підготовки
до поточного контролю самостійної роботи студентів заочної форми
навчання напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент»
з дисципліни «Проектний менеджмент»**

Харків 2014

Автор-укладач: доц. Носик О. М.

Методичні рекомендації для підготовки до поточного контролю самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» з дисципліни «Проектний менеджмент»

В методичних рекомендаціях наведено перелік теоретичних питань, які будуть використовуватися в процесі поточного контролю самостійної роботи студента з дисципліни «Проектний менеджмент».

Передмова

Методичні рекомендації для підготовки до поточного контролю самостійної роботи студентів з дисципліни «Проектний менеджмент» призначені для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Для підготовки до поточного контролю самостійної роботи студентів рекомендується використовувати такі навчальні видання (наявні в бібліотеці НФаУ та на кафедрі менеджменту і адміністрування):

1. Менеджмент і адміністрування [Текст] : навч. вид. у 20 т. / за заг. ред. Д. В. Карамішева. Т. 2 : Теорія організації : навч. посіб. для ВНЗ / уклад.: Д. В. Карамішев, Л. В. Набока, І. О. Кононов, 2011. - 300 с.

2. Менеджмент і адміністрування [Текст] : навч. вид. у 20 т. / за заг. ред. Д. В. Карамішева. Т. 1 : Управління. Менеджмент. Адміністрування: теоретичні основи : навч. посіб. для ВНЗ / уклад.: Д. В. Карамішев, Ю. Г. Кальниш, І. О. Кононов, 2010. - 295 с.

При самопідготовці до поточного контролю самостійної роботи студентів з дисципліни «Проектний менеджмент» рекомендується користуватися дистанційним середовищем НФаУ, розміщеним за адресою <http://pharmel.kharkiv.edu>, у якому представлені теоретичні інформаційні та додаткові матеріали.

При самопідготовці до поточного контролю самостійної роботи студентів з дисципліни «Проектний менеджмент» можуть використовуватися Інтернет-ресурси:

- 1. <http://www.management.com.ua> - інтернет-портал для управлінців*
- 2. <http://www.aup.ru/> - адміністративно-управлінський портал*
- 3. <http://www.training.com.ua/> - ведучий тренінговий портал України*
- 4. <http://ek-lit.narod.ru/links.htm> - бібліотека економічної та управлінської літератури.*

Для самопідготовки до поточного контролю самостійної роботи студента з дисципліни «Проектний менеджмент» передбачаються завдання у вигляді теоретичних питань.

До завдань поточного контролю самостійної роботи студентів (аудиторну контрольну роботу) включається 4 теоретичних питання.

Кожне питання оцінюється в 5 балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконану контрольну роботу – 20 балів, мінімальна – 12 балів.

Теоретичні питання для підготовки до поточного контролю самостійної роботи студентів з дисципліни «Проектний менеджмент»:

1. Сутність визначення проекту як об'єкта управління
2. Типологізація і класифікація проектів
3. Основні характеристики та характерні ознаки проекту
4. Зацікавлені сторони (учасники) проекту
5. Життєвий цикл проекту
6. Початкова стадія підготовки та аналізу проекту
7. Передпроектні дослідження та попередня експертиза проекту
8. Техніко-економічне обґрунтування та динамічні методи оцінювання проекту
9. Проектний аналіз
10. Оцінка життєздатності та фінансової реалізованості проекту
11. Сутність та складові процесу планування проекту
12. План проекту. Планування змісту проекту
13. Декомпозиція та завдання послідовності робіт
14. Оцінка тривалості та вартості проектних робіт та ресурсів
15. Витоки та перспективи розвитку управління проектами як науки
16. Основи знань з управління проектами - Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

17. Концептуальні підходи до управління проектами
18. Групи процесів управління проектами
19. Стратегія проекту, його цілі та завдання
20. Функції та методи в управлінні проектами
21. Ресурси проекту. Основні завдання управління ресурсами
22. Ресурсне планування в управлінні проектами
23. Управління закупівлями і поставками ресурсів
24. Основні завдання та вимоги до закупівель і поставок
25. Правове регулювання закупівель і поставок
26. Управління поставками матеріально-технічних ресурсів
27. Управління запасами ресурсів
28. Поняття управління запасами
29. Види запасів та витрати на їх формування і зберігання
30. Оптимізація розміру запасів ресурсів
31. Сутність, зміст і завдання контролю в управлінні проектами
32. Види і процеси контролю в управлінні проектами
33. Побудова ефективної системи контролю в управлінні проектами
34. Моніторинг і методи контролю виконання проектних робіт
35. Попередня та незалежна експертиза проектів
36. Контроль вартості. Метод освоєного обсягу
37. Оцінка вартості після завершення проекту
38. Контроль за виконанням бюджету
39. Вимірювання і аналіз показників виконання проекту
40. Адміністративне закриття проекту
41. Ризик і невизначеність. Види ризиків
42. Управління проектними ризиками
43. Аналіз проектних ризиків
44. Заходи щодо зниження проектних ризиків
45. Поняття та складові управління якістю проекту
46. Основні поняття управління якістю

47. Загальне управління на основі якості
48. Управління якістю продукту
49. Етапи процесу управління якістю
50. Система управління якістю проекту
51. Планування якості
52. Забезпечення якості
53. Витрати на забезпечення якості
54. Контроль якості
55. Організаційне забезпечення управління якістю проекту
56. Стандартизовані системи управління якістю
57. Команда проекту, її основні характеристики та особливості
58. Вимоги до формування команди менеджера проекту
59. Професійне управління та організація ефективної роботи команди проекту
60. Управління ресурсами та документування параметрів проекту
61. Організаційна культура і типи спільної діяльності в команді проекту
62. Вимоги до учасників команди менеджера проекту
63. Стимулювання та оцінка учасників команди проекту
64. Специфіка людських ресурсів та управління конфліктами в проектах